

Ventilation du coût d'immobilisation estimatif pour le Projet

Élément	Catégories	Budget (M)	Délais d'engagement prévus
1	Ingénierie	12 \$	Du 1 ^{er} janvier 2012 au 30 octobre 2013
2	Construction	80 \$	Du 1 ^{er} janvier 2014 au 31 août 2014
3	Pompes et moteurs	4 \$	Du 1 ^{er} juin 2013 au 31 mai 2014
4	Réservoir d'équilibrage et tuyauterie connexe	0 \$	Du 1 ^{er} juin 2013 au 31 mai 2014
5	Systèmes électriques	5 \$	Du 1 ^{er} juin 2013 au 31 mai 2014
6	Tuyauterie	18 \$	Du 1 ^{er} juin 2013 au 31 mai 2014
7	Compteurs	4 \$	Du 1 ^{er} juin 2013 au 31 mai 2014
8	Gares de réception	1 \$	Du 1 ^{er} juin 2013 au 31 mai 2014
9	PFUDC	5 \$	
	Total	129 \$	

Taux de PFUDC	5,23 %
Date de mise en service prévue	31 Aug 2014