
Élément Catégories Budget (M) Délais d’engagement prévus 
1 Ingénierie 12 $ Du 1er janvier 2012 au 30 octobre 2013
2 Construction 80 $ Du 1er janvier 2014 au 31 août 2014
3 Pompes et moteurs 4 $ Du 1er juin 2013 au 31 mai 2014

4
Réservoir d’équilibrage et tuyauterie 
connexe

0 $ Du 1er juin 2013 au 31 mai 2014

5 Systèmes électriques 5 $ Du 1er juin 2013 au 31 mai 2014
6 Tuyauterie 18 $ Du 1er juin 2013 au 31 mai 2014
7 Compteurs 4 $ Du 1er juin 2013 au 31 mai 2014
8 Gares de réception 1 $ Du 1er juin 2013 au 31 mai 2014
9 PFUDC 5 $

Total 129 $

Taux de PFUDC 5,23 %
Date de mise en service prévue 31 Aug 2014

Ventilation du coût d’immobilisation estimatif pour le Projet
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