
 
Pipelines Enbridge iInc. Prabhat Chaturvedi 
425, 1ère rue S.-O., bureau 3000 Spécialiste de la réglementation 
Calgary (Alberta) T2P 3L8 CLP, Affaires et droit réglementaire 
Canada Tel. : 587-233-6356 
www.enbridge.com Téléc. : 403-767-3863 
  Courriel : prabhat.chaturvedi@enbridge.com  
 

 
Le 15 août 2014  Fichier électronique  
 
 
Office national de l'énergie 
517, 10e Avenue S.-O. 
Calgary (Alberta) T2R 0A8 
 
À l’attention de : Madame Sheri Young, Secrétaire de l'Office 
 
Objet : Enbridge Pipelines Inc. (« Enbridge ») 

Projet d'inversion de la canalisation 9B et d'accroissement de la capacité de la canalisation 9 
Ordonnance XO-E101-003-2014 de l'ONÉ (l'« Ordonnance ») 
Dossier no OF-Fac-Oil-E101-2012-10 02 
Demande d'autorisation de mise en service no 3 

 
 
Madame, 
 
Enbridge soumet respectueusement par la présente une demande d’autorisation de mise en service partielle pour le 
projet d’inversion de la canalisation 9B et d’accroissement de la capacité de la canalisation 9 à l’Office national de 
l’énergie (ONÉ) dans le cadre de la portée de  Sarnia « C » au terminal de Sarnia (« Demande »). La canalisation 9A 
est une canalisation en exploitation desservant actuellement des clients et, il est impératif qu’Enbridge termine 
l’installation de l’équipement et les activités de démarrage durant les arrêts planifiés. Dans le cadre de la demande, 
l’arrêt est prévu le 3 septembre 2014.  

Enbridge présentera une série de demandes d’autorisation de mise en service pour l’équipement aux installations 
du Projet; la demande finale mettra le projet en service. Toutes les demandes précédant la demande d’autorisation 
de mise en service finale ne concernent que des connexions électriques critiques et des travaux minimes de 
raccordement de la canalisation devant être finalisés avant la demande finale, afin d’assurer la coordination des 
arrêts planifiés et de réduire au minimum l’interruption de service. Enbridge s’engage pleinement à respecter toutes 
les conditions de l’Ordonnance et n’inversera pas le sens de l’écoulement de la canalisation 9 avant d’avoir reçu 
toutes les approbations relatives aux autorisations de mise en service. 

Si l’Office souhaite discuter davantage de cette question, n’hésitez pas à communiquer avec moi au 587-233-6356 ou 
par courriel à l’adresse prabhat.chaturvedi@enbridge.com ou avec Margery Fowke au 403-266-7907 ou par courriel 
à l’adresse margery.fowke@enbridge.com. 

Veuillez recevoir, Madame, mes salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
 
Prabhat Chaturvedi, ing. 
Spécialiste en réglementation 
CLP, Affaires juridiques et réglementaires 
 
 
p. j. Demande d'autorisation de mise en service partielle no 3 
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1.0   APERÇU DU PROJET 

 
 
 

Le 29 novembre 2012, Pipelines  Enbridge Inc. (« Enbridge ») a présenté à l’Office 
national de l’énergie (« ONÉ » ou « Office ») une demande d’autorisation de 
construction et d’exploitation pour le projet d’inversion de la canalisation 9B et 
d’accroissement de la capacité de la canalisation 9 (le « Projet ») entre Sarnia, en 
Ontario et Montréal, au Québec. 
 
Le Projet comprend les ajouts et les modifications nécessaires à l’infrastructure 
pour accroître la capacité annuelle de la canalisation 9 de 240 000 barils par jour 
(« bpj ») à 300 000 bpj et inverser le flux du tronçon de pipeline compris entre le 
poste de North Westover et le terminal de Montréal. Toutes les activités de 
construction auront lieu aux six installations d’Enbridge existantes : Terminal de 
Sarnia, poste de North Westover, poste de Hilton, poste de Cardinal, poste de 
Terrebonne et terminal de Montréal  
 
Conformément à l’approbation reçue de l’Office, l’ordonnance XO-E101-003-2014 
de l’ONÉ exigeait une demande d’autorisation de mise en service pour les 
installations dans le cadre du projet. Cette demande d’autorisation de mise en 
service partielle comprend une trousse d’autorisation de mise en service, tel que 
défini dans l’article 1.1 de Sarnia « C ». La rubrique T du Guide de dépôt de l’ONÉ 
est présentée à l’Annexe no 1 de cette demande. 

 
1.1    PORTÉE DES TRAVAUX 
 

La portée des travaux dans le cadre de cette demande d’autorisation de mise en 
service partielle comprend les travaux suivants au terminal de Sarnia :  

 
1. Installation de quatre (4) nouvelles vannes à triple excentration de 24 po 

dans l’aire du collecteur 204 existant. 
2. Installation d’une extension au collecteur de la canalisation principale 9 et 

installation d’un clapet de non-retour à battant de 30 po, qui facilitera le 
raccordement d’une nouvelle pompe de canalisation principale lors d’un 
prochain jaugeage par le creux. 

3. Installation de deux (2) nouveaux robinets-vannes à guillotine de 14 po et 
deux (2) nouveaux robinets-vannes à guillotine de 16 po pour faciliter 
l’isolation des nouvelles pompes de surcompression qui seront installées à 
une date ultérieure. 

 
L’énoncé des travaux ci-dessus est présenté dans les dessins du plan 
d’aménagement du projet de l’Annexe no 2. Tous les travaux de tuyauterie et 
d’électricité seront terminés et feront l’objet d’essais avant la date de raccordement 
prévue. L’arrêt prévu aux fins des travaux est le 3 septembre 2014, et la tuyauterie  
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des postes sera isolée avant l’arrêt et drainée avant le raccordement. 
 
Les neuf nouvelles vannes ont toutes été mises à l’essai dans les ateliers des 
fournisseurs tel que décrit dans le tableau 3.3-1. Les vannes ont fait l’objet d’essais 
ultrasoniques (« EU ») et d’essais hydrostatiques. La conduite a été mise à l’essai 
avec succès, comme indiqué dans le tableau 3.4-1. 
 
 
Un examen des particules magnétiques, un examen radiographique et des tests 
hydrostatiques ont été effectués sur les tronçons de canalisations. Des EU et des 
essais hydrostatiques seront effectués sur les vannes conformément aux exigences 
d’Enbridge, supérieures aux codes applicables de l’industrie. De plus, les soudures 
ont été inspectées visuellement et de manière non destructive conformément à la 
norme CSA Z662-11. Enbridge confirme que la circonférence totale de chaque joint 
de soudure a fait l’objet d’une inspection radiographique conformément à l’article 17 
du Règlement sur les pipelines terrestres de l’Office national de l’énergie. 
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2.0 NORMES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
 

La partie suivante est un résumé général des règlements, des normes, des 
codes, des caractéristiques techniques et des procédures référencés dans la 
conception et la sélection des matériaux. Ils seront également suivis durant la 
construction, l’inspection, les essais et la mise en service du Projet. 

 
1) Règlement sur les pipelines terrestres de l’Office national de l’énergie 
2) Association canadienne de normalisation, Réseaux de canalisations de 

pétrole et de gaz (« norme CSA Z662 -11 ») 
3) Normes techniques d’Enbridge 
4) Spécification d’Enbridge relative au manuel de construction des installations 
5) American Society of Mechanical Engineers (« ASME ») Section IX – 

Qualification de soudage 
6) ASME section VIII – Construction des composants sous pression 
7) ASME Section V – Examen non destructif 
8) ASME B31.3 – matériaux et composants, conception, fabrication, 

assemblage, érection, examen, inspection et mise à l’essai des conduites 
9) API 598 – Inspection et mise à l’essai des vannes 
10) API 609 – Conception de vanne papillon 
11) Norme API 594 – Conception de clapets de non-retour 

12) Norme API 600 – Conception de vannes en acier 
 

Un inspecteur d’Enbridge sera sur place durant l’installation de l’assemblage afin 
d’assurer le respect des règlements, des normes, des codes, des caractéristiques 
techniques et des procédures. L’inspecteur mènera une vérification de la qualité 
détaillée et signera sur les lieux de l’installation avant la mise en service. 
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3.0 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS SOUMISES À UN ESSAI DE 
PRESSION 

 

3.1 Pression de service maximale 
 

La pression de service maximale (PMS) autorisée pour les vannes à triple 
excentration est de 1 896 kPa (275 psi). La PMS approuvée pour le clapet de non-
retour à battant et la tuyauterie qui seront installés au terminal de Sarnia est de 
9 930 kPa (1 440 psi). La PMS approuvée pour les quatre (4) robinets-vannes à 
guillotine est de 4 960 kPa (720 psi). 
  

3.2 Emplacement 
 

La portée des travaux liés aux essais hydrostatiques correspond au terminal de 
Sarnia d’Enbridge. Reportez-vous à l’annexe 3 pour voir une carte aérienne du 
site. 

 
3.3 Sommaire des essais sur l’équipement 
 

Tout l’équipement du terminal de Sarnia a été soumis à un essai de pression et a 
satisfait aux exigences de mise à l’essai internes d’Enbridge, supérieures aux 
normes applicables de l’industrie. 

 
Tableau 3.3-1  Sommaire des essais des nouveaux équipements du terminal de 

Sarnia 

No Équipement 
Numéro  

d’étiquette 
Taille 

Pression 
nominale 

(psi) 

Renseignements sur 
l’essai 

Fabricant 
Type d’essai 

Résulta
t 

1 
Vannes à 

triple 
excentration 

204– V-322 
610 mm 
(NPS 24) 

450 
Essai 

hydrostatique 
Réussi Zwick 

2 
Vannes à 

triple 
excentration 

204– V-242 
610 mm 
(NPS 24) 

450 
Essai 

hydrostatique 
Réussi Zwick 

3 
Vannes à 

triple 
excentration 

204– V-232 
610 mm 
(NPS 24) 

450 
Essai 

hydrostatique 
Réussi Zwick 

4 
Vannes à 

triple 
excentration 

204– V-222 
610 mm 
(NPS 24) 

450 
Essai 

hydrostatique 
Réussi Zwick 

5 
Clapet de 

non-retour à 
battant 

9– UCV-31 
762 mm 
(NPS 30) 

2250 
Essai 

hydrostatique 
Réussi Cameron 

6 
Robinet-
vanne à 
guillotine 

203– BDV-
311 

356 mm 
(NPS 14) 

1200 
Essai 

hydrostatique 
Réussi SPX 

7 
Robinet-
vanne à 
guillotine 

203– BDV-
321 

356 mm 
(NPS 14) 

1200 
Essai 

hydrostatique 
Réussi SPX 
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No Équipement 
Numéro  

d’étiquette 
Taille 

Pression 
nominale 

Renseignements sur 
l’essai 

Fabricant 

8 
Robinet-
vanne à 
guillotine 

203– BSV-
311 

406 mm 
(NPS 16) 

1200 
Essai 

hydrostatique 
Réussi SPX 

9 
Robinet-
vanne à 
guillotine 

203– BSV-
321 

406 mm 
(NPS 16) 

1200 
Essais 

hydrostatique 
Réussi SPX 

 
Veuillez consulter l’annexe no 4 pour les dessins isométriques montrant 
l’emplacement de l’installation de ces vannes au terminal de Sarnia. La trousse de 
documentation sur les essais se trouve à l’annexe no 5. 
 

3.4 Sommaire des essais sur la tuyauterie au terminal de Sarnia 
 
Toute la tuyauterie du terminal de Sarnia a été soumise a un essai DE pression et 
a satisfait aux exigences de mise à l’essai internes d’Enbridge, lesquelles sont 
plus élevées que les normes de l’industrie qui s’appliquent. 
 

Tableau 3.4-1 Sommaire des essais sur la tuyauterie 
 

 
Veuillez consulter l’annexe no 4 pour les dessins isométriques. La faible élévation 
au terminal de Sarnia n’a aucun impact important sur la pression des fluides. 

3.4.1 Série d’essais 1 

L’essai hydrostatique des tronçons de canalisation du terminal de Sarnia (illustré 
dans l’annexe no 4) (PMS de 1 895 kPa/275 psi) compris dans la série d’essais 1 a 
été réalisé avec de l’eau et réussi le 2 août 2014. Les essais ont été observés par 
l’inspecteur Peter Miller d’Enbridge le 2 août 2014. L’inspecteur Adam Morrison 
d’Enbridge a vérifié et approuvé les résultats le 5 août 2014. 

La tuyauterie mise à l’essai dans cette série était exposée et accessible au 
moment de la mise à l’essai. 

 
Tableau 3.4-2 Série d’essais 1 – Sommaire des essais hydrostatique 

Date de l’essai 2 août 2014 
Liquide d’essai Eau traitée 
Emplacement de l’essai Atelier de Lamsar 
Pression d’essai ciblée 2 200 psi 

Série 
d’essais 

PMS 
(kPa) 

Taille 

Épaiss
eur 
des 

parois 
(mm) 

Qualit
é 

 

Type Fabricant 

Renseignements 
sur les essais 

Longu
eur de 
tuyau 
(mm) 

Type 
d’essai 

Résult
at 

1 9930 (NPS 30) 15,90 448 10 679 LSAW 
SeAH Steel 

Corp 
Hydrostatiq

ue 
Réussi 
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Pression d’essai réelle initiale 2 220,4 psi 
Pression d’essai réelle finale 2 220,8 psi 
Durée de l’essai 1,33 heure (durée requise de 1,25 heure) 
Températures d’essai réelles 
initiales et finales 

72,5 °F/22,5 °C (initiale), 73,4 °F/23 °C 
(finale) 

Résultat Réussi 
 

Une fois l’essai de résistance effectué, la tuyauterie a été vérifiée visuellement pour 
des fuites d’eau pendant l’essai d’étanchéité alors que la pression était entre 
1 685,9 psi et 1 886,5 psi. 

Le rapport de l’essai de pression, le tableau de l’essai et les certificats 
d’étalonnage signés se trouvent à l’annexe no 6. 
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4.0 PERMIS D’EAU AUX FINS DES ESSAIS DE PRESSION  
 

Aucun permis d’eau n’était requis pour les essais hydrostatiques. 
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5.0    DÉCLARATION DU GESTIONNAIRE DE PROJET 

Je, Larry Smerechinski, affirme que : 
 
Je suis le gestionnaire principal, conception des installations, employé par 
Enbridge Pipelines inc., et je suis responsable des points touchant la conception du 
Projet d’inversion de la canalisation 9B et d’accroissement de la capacité de la 
canalisation 9. J’ai évalué et vérifié les aspects techniques de la demande. Ainsi, 
j’ai une connaissance directe des faits et des points stipulés dans la présente 
demande et je confirme que les énoncés suivants sont exacts. 

 

a) La vérification par ultrason et les essais hydrostatiques de la canalisation 9B 
du terminal de Sarnia, les vannes du collecteur 204, les robinets-vannes à 
guillotine, le clapet de non-retour à battant et  l’extension du collecteur ont 
été réussis sous la supervision immédiate d’un représentant du maître 
d’œuvre. 

b) Tous les enregistrements, tableaux des essais, etc. sont signés et datés par 
un représentant de la compagnie. 

c) Aucun permis d’eau n’était requis pour les essais. 
d) Tous les dispositifs de commande et de sécurité associés aux vannes seront 

inspectés et mis à l’essai pour vérifier la fonctionnalité avant d’être mis en 
service. 

e) La pression d’essai n’a été inférieure à 97,5 % de la pression d’essai de 
résistance minimale pour aucun essai de pression. 

f) Les versions les plus récentes de tous les codes applicables à l’industrie ont 
été appliquées, notamment, sans s’y limiter, la norme CSA Z662-11 et le 
Règlement sur les pipelines terrestres de l’Office national de l’énergie. 

 
 

15 août 2014 
_____________________________ _________________ 
Larry Smerechinski Date 
Gestionnaire principal, Conception des installations 
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