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PROJET D’INVERSION DE LA CANALISATION 9B 

ET D’ACCROISSEMENT DE LA CAPACITÉ DE LA CANALISATION 9 

Ordonnance XO‐E101‐003‐2014 aux termes de l’article 58 

Condition 8 – Rapport d’étape mensuel de la construction 

Période du 1er au 28 février 2015 

RAPPORT D’ÉTAPE DE LA CONSTRUCTION 

1.0 ÉVOLUTION DE L’ENSEMBLE DES TRAVAUX 

Activités de construction pendant la période visée 

 Terminal de Sarnia 
o travaux non conformes corrigés pour le variateur de fréquence 
o poursuite des travaux pour la pompe 

 Station de North Westover 
o achèvement de la mise en service de l’installation à sec 
o achèvement des travaux de soutien pour l’amortisseur de pulsations 

 Station de Hilton 
o construction terminée 

 Station de Cardinal 
o construction terminée  

 Station de Terrebonne  
o construction terminée  

 Terminal de Montréal 
o construction terminée  

Activités prévues pour le mois prochain 

 Terminal de Sarnia 
o achèvement des travaux pour la pompe 

 Station de North Westover 
o construction terminée – aucune activité 

 Station de Hilton 
o construction terminée – aucune activité 

 Station de Cardinal 
o construction terminée – aucune activité 

 Station de Terrebonne 
o construction terminée – aucune activité 

 Terminal de Montréal 
o construction terminée – aucune activité 
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2.0 ENJEUX DE SÛRETÉ 

Aucun 
 

3.0 ENJEUX DE SÉCURITÉ 

Aucun 
 

4.0 ENJEUX SOCIOÉCONOMIQUES 
Aucun 

 
5.0 ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Aucun 
 

6.0 CAS DE NON‐RESPECT 
Aucun 
 


