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PROJET D’INVERSION DE LA CANALISATION 9B 

ET D’ACCROISSEMENT DE LA CAPACITÉ DE LA CANALISATION 9 

Ordonnance XO‐E101‐003‐2014 aux termes de l’article 58 

Condition 8 – Rapport d’étape mensuel de la construction 

Période du 1er au 31 juillet 2014 

RAPPORT D’ÉTAPE DE LA CONSTRUCTION 

1.0 ÉVOLUTION DE L’ENSEMBLE DES TRAVAUX 
 

Activités de construction pendant la période visée 

 Terminal de Sarnia 
o base de la pompe terminée 
o installation du nouveau réservoir de dépôt  
o pose et essais hydrostatiques des conduites 
o construction des fondations pour le variateur de fréquence (VFD) et la pompe de 

surpression en cours 

 Station de North Westover 
o travaux de démolition aux points de raccordement exécutés 

o construction des socles pour le réchauffage électrique des conduites (EHT) et la 
génératrice terminée 

o démolition des câbles électriques terminée 

 Station de Hilton 
o travaux d’installation du drain exécutés 
o travaux d’excavation aux points de raccordement exécutés 

 Station de Cardinal 
o démolition et enlèvement des conduites de dérivation 
o installation des socles pour les plateformes pour additif réducteur de frottement, les 

génératrices, les microstations (VSAT) et les transformateurs terminée  

 Station de Terrebonne 
o remblayage en cours 

 Terminal de Montréal 
o travaux d’excavation pour le réservoir d’égalisation de pression exécutés 
o coulage de la fondation pour le réservoir d’égalisation de pression en cours 
o installation des appuis pour l’ensemble de comptage et le calibreur en cours 

 

Activités prévues pour le mois prochain 

 Terminal de Sarnia 
o installation, raccordement et mise en service des manifolds  
o installation du bâtiment du variateur de fréquence (VFD) 

 Station de North Westover 
o poursuite des travaux d’installation des manchettes des conduites  
o installation et raccordement des plateformes pour additif réducteur de frottement 
o installation d’un nouveau groupe électrogène de secours 
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o installation d’une plateforme de réchauffage électrique des conduites (EHT) 
o installation d’un transformateur 
o installation des fondations et des appuis pour la nouvelle microstation 

 Station de Hilton 
o isolation de l’installation 
o travaux de démolition 
o installation et raccordement des plateformes pour additif réducteur de frottement 
o installation d’un groupe électrogène de secours 
o installation d’un transformateur 
o installation des fondations et des appuis pour la nouvelle microstation 

 Station de Cardinal 
o installation d’une génératrice 
o installation de plateformes pour additif réducteur de frottement 

 Station de Terrebonne 
o travaux d’excavation 
o enlèvement des vannes 

 Terminal de Montréal 
o pose des fondations et installation du réservoir d’égalisation de pression 
o installation et remblayage des plateformes pour l’ensemble de comptage 

 
2.0 ENJEUX DE SÛRETÉ 

Aucun 
 

3.0 ENJEUX DE SÉCURITÉ 

Aucun 
 

4.0 ENJEUX SOCIOÉCONOMIQUES 

Aucun 
 

5.0 ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Date  Description de l’enjeu  Lieu  Signalé par  Signalé à  Mesures prises 

9 juillet 
2014 

Entrepreneur – La surchauffe 
d’un tracteur a entraîné une 
fuite d’environ 0,75 L 
d’antigel sur la chaussée. 

Terminal de 
Sarnia 

Entrepreneur Inspecteur 
à l’environ‐
nement, 
Enbridge 

Le véhicule a été arrêté après la 
découverte de la fuite pour lui 
permettre de se refroidir. Un 
absorbant à séchage rapide a 
été appliqué pour retirer le 
liquide du sol. La zone souillée a 
été grattée à l’aide d’une pelle 
pour enlever l’absorbant. 
L’absorbant a été mis dans un 
sac puis déposé dans un bac 
approprié sur le chantier pour 
être envoyé à l’élimination dans 
une installation de réception 
approuvée. 

9 juillet 
2014 

Entrepreneur – La conduite 
de liquide hydraulique a fui 
sur un camion hydrovac, 

Terminal de 
Sarnia 

Entrepreneur  Inspecteur 
à l’environ‐
nement, 

La conduite de liquide 
hydraulique et le camion 
hydrovac ont été arrêtés après 
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entraînant une fuite d’environ 
0,3 L de liquide hydraulique 
sur le sol. 

Enbridge  la découverte de la fuite. Les 
plateaux d’égouttage ont été 
repositionnés et des tampons 
absorbants ont été appliqués 
pour retirer le liquide du sol. La 
zone souillée a été grattée à 
l’aide d’une pelle pour enlever 
l’absorbant. L’absorbant a été 
mis dans un sac puis déposé 
dans un bac approprié sur le 
chantier pour être envoyé à 
l’élimination dans une 
installation de réception 
approuvée. 

28 juillet 
2014 

Une dépanneuse servant à 
déplacer et positionner les 
roulottes de chantier était 
stationnée au même endroit 
pendant une heure ou deux. 
Lorsque le véhicule a été 
déplacé, des taches qui 
avaient l’apparence de liquide 
de refroidissement ont été 
constatées en‐dessous sur le 
gravier compacté. Environ 
0,5 L de liquide de 
refroidissement a été 
déversé. 

Terminal de 
Montréal 

Entrepreneur  Inspecteur 
à l’environ‐
nement, 
Enbridge 

Le déversement a été confiné 
très rapidement. Des tampons 
absorbants ont été utilisés pour 
recueillir le produit accumulé 
sur le gravier. Les travailleurs 
ont réagi très rapidement pour 
enlever environ 5 cm de gravier 
compacté de la zone souillée et 
ils ont rangé le gravier et les 
tampons absorbants dans un 
bac à matières dangereuses 
scellé sur le chantier pour être 
envoyé à l’élimination dans une 
installation de réception 
approuvée.   

 
6.0 CAS DE NON‐RESPECT 

Aucun 

 


