
Nom de l'activite Debut Fin

Projet d'inversion de la canalisation 9B et d'accroissement de la capacite de la canalisation 9 28-04-14 A 23-10-14

Construction du terminal de Sarnia 28-04-14 A 20-10-14
Construction de la station de North Westover 28-04-14 A 23-10-14
Construction de la station de Hilton 30-04-14 A 25-08-14
Construction du terminal de Montréal 12-05-14 14-10-14
Construction de la station de Cardinal 12-05-14 18-08-14
Construction de la station de Terrebonne 14-07-14 13-08-14
Date de mise en service du projet 15-10-14*

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2014 2015

23-10-14, Projet d'inversion de la canal

Construction du terminal de Sarnia
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Projet d'inversion de la canalisation 9B et d'accroissement de la capacite de la canalisation 9 
Le calendrier de construction mis à jour le 16 mai 2014 (condition 4) 




