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PROJET D’INVERSION DE LA CANALISATION 9B 

ET D’ACCROISSEMENT DE LA CAPACITÉ DE LA CANALISATION 9 

Ordonnance XO‐E101‐003‐2014 aux termes de l’article 58 

Condition 8 – Rapport d’étape mensuel de la construction 

Période du 1er au 31 décembre 2014 

RAPPORT D’ÉTAPE DE LA CONSTRUCTION 

1.0 ÉVOLUTION DE L’ENSEMBLE DES TRAVAUX 

Activités de construction pendant la période visée 

 Terminal de Sarnia 
o achèvement des travaux de nivelage au bâtiment pour variateur de fréquence (VFD) 
o achèvement des travaux de modification des fondations de la pompe 

 Station de North Westover 
o fin de l’installation du bassin de retenue des eaux du site 
o fin de l’installation de la nouvelle microstation 
o installation du réchauffage électrique des conduites (EHT) 

 Station de Hilton 
o installation du panneau pour le réchauffage électrique des conduites (EHT) 
o achèvement du revêtement des brides 

 Station de Cardinal 
o enlèvement des roulottes abritant les bureaux de l’entrepreneur 
o achèvement des travaux de remblayage 
o travaux non conformes corrigés 

 Station de Terrebonne 
o Construction terminée ‐ Aucune activité 

 Terminal de Montréal 
o installation de la conduite d’eau à utiliser en cas d’incendie 
o installation d’un pont roulant 
o achèvement des travaux de remblayage 
o pose du revêtement extérieur des réservoirs d’égalisation de pression 
o installation de la protection cathodique 
o fin des travaux d’électricité 
o achèvement des travaux de raccordement 
o travaux de mise en service en cours 

Activités prévues pour le mois prochain 

 Terminal de Sarnia 
o correction des travaux non conformes au bâtiment pour variateur de fréquence (VFD) 

 Terminal de North Westover 
o achèvement de la mise en service de tous les nouveaux instruments, des vannes et de 

l’équipement 
o correction des travaux d’électricité non conformes 

 Station de Hilton 
o achèvement de la mise en service de tous les nouveaux instruments, des vannes et de 

l’équipement 
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o correction des travaux d’électricité non conformes 

 Station de Cardinal 
o Construction terminée ‐ Aucune activité 

 Station de Terrebonne 
o Construction terminée ‐ Aucune activité 

 Terminal de Montréal 
o travaux de mise en service en cours 

 
2.0 ENJEUX DE SÛRETÉ 

Aucun 
 

3.0 ENJEUX DE SÉCURITÉ 

Aucun 
 

4.0 ENJEUX SOCIOÉCONOMIQUES 
Aucun 

 
5.0 ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Date  Description de l’enjeu  Lieu  Signalé par  Signalé à  Mesures prises 

01‐Déc.‐14  Un piston brisé sur la poignée 
d’un robinet a provoqué une 
fuite d’environ 0,5 L d’huile‐
moteur 

Terminal de 
Montréal 

Entrepreneur  Inspecteur 
de 

l’environ‐
nement 

d’Enbridge  

Le gravier compacté a été 
enlevé à la pelle sur environ 
3 cm de profondeur puis déposé 
dans un sac et placé dans un 
contenant à matières 
dangereuses sur place pour être 
envoyé ultérieurement à 
l’élimination dans une 
installation de réception 
approuvée. La poignée a été 
enveloppée de tampons pour 
absorber d’éventuelles gouttes 
en attendant que les 
réparations soit faites.  

6.0 CAS DE NON‐RESPECT 

Aucun 


