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PROJET D’INVERSION DE LA CANALISATION 9B
ET D’ACCROISSEMENT DE LA CAPACITE DE LA CANALISATION 9

Ordonnance X0O-E101-003-2014 aux termes de I'article 58
Condition 8 — Rapport d’étape mensuel de la construction
Période du 1°" au 30 juin 2014 REV. 1

RAPPORT D’ETAPE DE LA CONSTRUCTION

1.0 EVOLUTION DE L’ENSEMBLE DES TRAVAUX

Activités de construction pendant la période visée

e Terminal de Sarnia
0 enlévement de la pompe
0 travaux d’excavation exécutés pour le nouveau réservoir de dépot
e  Station de North Westover
0 travaux d’isolation exécutés
O travaux de démolition exécutés
O travaux d’excavation en cours pour les fondations de soutien de la canalisation et de
I’équipement
e Station de Hilton
0 travaux d’installation du drain exécutés
0 travaux d’excavation exécutés
e  Station de Cardinal
O construction de socles de béton pour le réchauffage électrique des conduites (EHT) et
une microstation (VSAT)
0 manchette installée et soudée et évaluation non destructive effectuée
e Station de Terrebonne
0 travaux d’installation du drain exécutés
0 travaux de démolition en cours
O construction de socles de béton pour 'EHT et la VSAT
e Terminal de Montréal
O aucune activité

Activités prévues pour le mois prochain

e Terminal de Sarnia
0 pose et essais hydrostatiques des conduites
0 installation de chemins de cables et pose des cables
e Station de North Westover
0 construction d’'un nouveau ponceau
installation et raccordement des plateformes pour additif réducteur de frottement
installation d’un nouveau groupe électrogéne de secours
installation d’un transformateur
construction de socles de béton pour I'EHT et la VSAT
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Station de Hilton

(0]

O O O0Oo

(0]

isolation de I'installation

travaux de démolition a exécuter

installation et raccordement des plateformes pour additif réducteur de frottement
installation d’un nouveau groupe électrogéne de secours

installation d’un transformateur

construction de socles de béton pour I'EHT et la VSAT

Station de Cardinal

0 installation des canalisations
0 installation des vannes
O travaux de démolition a exécuter

Station de Terrebonne

(0]

(0]

travaux d’isolation a exécuter, y compris I'enlevement des robinets a tournant et
I'installation de brides pleines
mise a niveau de I'instrumentation dans le batiment de détection par lots

Terminal de Montréal

(0]

exécution des travaux d’excavation

0 construction des fondations pour I'équipement
0 installation du réseau de distribution d’eau en cas d’incendie

2.0 ENJEUX DE SORETE

Aucun

3.0 ENJEUX DE SECURITE
Aucun

4.0 ENJEUX SOCIOECONOMIQUES

Aucun

5.0 ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Date Description de I’enjeu Lieu Signalé par Signalé a Mesures prises
16 juin Lors du déchargement d’une Terrebonne | Entrepreneur Inspecteur | L'entrepreneur a épandu des
2014 plateforme élévatrice et Station al’environ- | granules absorbantes sur le sol
d’une plateforme aérienne a nement, et placé des tampons
la station de Terrebonne, un Enbridge absorbants sous le flexible
flexible hydraulique du hydraulique et une feuille de
camion a laché et déversé polyéthylene sous le camion.
environ 6 litres de liquide Les essieux du camion ont été
hydraulique sur la piste en essuyés a I'aide de tampons
gravier. absorbants. Un ouvrier a enlevé
le sol contaminé a I'aide d’une
pelle a main et I'a déposé dans
un bac de confinement
approprié couvert pour
I’envoyer a I’élimination comme
déchet contaminé.
27 juin Les équipes nettoyaient une Station de Entrepreneur Inspecteur | L’eau contaminée a été pompée
2014 conduite de dérivation d’une Cardinal a dans un réservoir de stockage
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d’évacuation d’eau dans le
cadre de travaux
d’excavation. Le boyau
d’évacuation d’eau a la
pompe était connecté a un
raccord en y pour apporter
I’eau a un réservoir Baker. A
cause de la présence du
raccord eny, I'eau du second
boyau, connecté a l'autre
cOté duraccordeny, a
entrainé un refoulement dans
le boyau, ce qui a occasionné
un déversement au sol.
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canalisation a découvert a I'environne | Baker pour étre éliminée.
I'intérieur d’une excavation. Il ment, L’entrepreneur sur le chantier a
n’y avait pas de produit dans Enbridge participé au nettoyage et il a
la conduite, seulement des enlevé I'eau restante de
résidus huileux sur les parois. I’excavation ainsi que les sols du
Un bac de confinement a été fond de I’excavation et des
placé sous la conduite a parois qui ont été en contact
découvert mais il a débordé avec I'eau huileuse.
lors d’'une montée subite L’entrepreneur a transporté ces
d’eau utilisée lors du matiéres a une installation de
nettoyage de la conduite. réception approuvée, ainsi que
Environ 200 L d’eau huileuse I’eau contaminée qu’il avait a
ont été déversés. bord. L'eau stockée dans le

réservoir Baker étant considérée
comme contaminée, elle sera
retirée du chantier puis éliminée
et traitée conformément aux
conditions de gestion de I'eau
contenues dans le permis de
préléevement d’eau du ministére
de I'Environnement de I’Ontario
pour le chantier.
28 juin Environ 5 L d’eau huileuse ont Station de Entrepreneur Inspecteur | A la suite du déversement,
2014 été déversés dans Cardinal al'environ- | I'entrepreneur a aussitot creusé
'environnement au moment nement, a la main et enlevé le gravier
de débrancher les conduites Enbridge souillé. Le gravier souillé a été

placé dans un bac réservé aux
matiéres dangereuses et qui
sera envoyé a I'élimination dans
une installation accréditée.

6.0 CAS DE NON-CONFORMITE

Aucun
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