
Nom de l'activite Debut Fin

Projet d'inversion de la canalisation 9B et d'accroissement de la capacite de la canalisation 9 28-04-14 A 15-10-14

Construction du terminal de Sarnia 28-04-14 A 06-10-14
Construction de la station de North Westover 28-04-14 A 03-10-14
Construction de la station de Hilton 30-04-14 A 02-10-14
Construction du terminal de Montréal 12-05-14 A 15-10-14
Construction de la station de Cardinal 12-05-14 A 02-10-14
Construction de la station de Terrebonne 19-05-14 A 29-09-14
Date de mise en service du projet 15-10-14*
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Sujet à la réception de La Permission final d’Ouvrir, par L’Office National de l’énergie

Pipelines Enbridge Inc. 
Projet d'inversion de la canalisation 9B et d'accroissement de la capacite de la canalisation 9 Le calendrier de construction mis a jour le 12 septembre 2014




