
Nom de l'activité Début Fin

Projet d'inversion de la canalisation 22-04-14 15-10-14

Construction de la station de North Westover 22-04-14 13-08-14
Construction de la station de Hilton 22-04-14 01-08-14
Construction du terminal de Sarnia 02-05-14 12-09-14
Construction de la station de Cardinal 02-05-14 01-08-14
Construction du terminal de Montréal 13-05-14 25-09-14
Construction de la station de Terrebonne 05-08-14 05-09-14
Date de mise en service du projet 15-10-14*

Q2 Q3 Q4 Q1
2014 2015

15-10-14, Projet d'inversion de la canalisation 9B et d'accroissement de l

Construction de la station de North Westover
Construction de la station de Hilton

Construction du terminal de Sarnia
Construction de la station de Cardinal

Construction du terminal de Montréal
Construction de la station de Terrebonne

Projet d'inversion de la canalisation 9B et d'accroissement de la capacite de la 
canalisation 9 -

 

Date des données : 3 mars 2014

Date d’impression : 17 mars 2014
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